



## Kreditabrechnung

### Sanierung der Fassaden und Fenster Pfarrhaus und Pfarrhausstöckli Worb

#### Kredit

KGV 25.05.2021	250'000.00
KGV 01.06.2022	70'000.00
<b>Total</b>	<b>320'000.00</b>

#### Bauabrechnung

Baumeisterarbeiten	6'746.00
Gerüst	17'622.25
Holzbau, Fassadenverkleidung, Türen	11'797.50
Fenster, Fensterbänke, Jalousie	47'018.15
Elektro	1'803.85
Spenglerei	339.55
Malerei Fassade und Fenster, Jalousie	187'690.75
Baustoffabklärung	4'176.00
Planung, Bewilligungen, Architekt	1'010.00
<b>Subtotal</b>	<b>278'204.05</b>
<b>Beitrag Denkmalpflege</b>	<b>-49'701.00</b>
<b>Total</b>	<b>228'503.05</b>

Kreditunterschreitung **91'496.95**